

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ  
«СОШ пос. Придорожный»  
ЭМР Саратовской области  
Е.Н.Костыря  
Приказ № 29-од  
от «28» 02. 2022 г.



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2022-2023 учебном году  
в МОУ «СОШ п.Придорожный»  
Энгельсского муниципального района Саратовской области  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п     | Наименование мероприятия   | Ответственный                 | Результат                               | Срок         |
|-----------|--|-------------------------------|---|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>   |                               |   |              |
| 1.1.      | Издание приказа о создании Центра  | Директор школы<br>Костыря Е.Н | приказ директора школы                  | Февраль 2022 |
| 1.2.      | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор школы<br>Костыря Е.Н | План первоочередных мероприятий         | Февраль 2022 |
| 1.3.      | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра                      | Директор школы<br>Костыря Е.Н | медиаплан информационного сопровождения | Февраль 2022 |
| 1.4.      | Утверждение Положения о деятельности Центра  | Директор школы<br>Костыря Е.Н | Положение о деятельности Центра         | Февраль 2022 |
| 1.5.      | Разработка проекта зонирования Центра ОУ   | Директор школы<br>Костыря Е.Н | Проект зонирования                      | Февраль 2022 |
| 1.6.      | Согласование утверждение проекта зонирования Центра  | Директор школы<br>Костыря Е.Н | Проект зонирования                      | 01.03.2022 г |
| 1.7.      | Назначение   | Директор школы                | Приказ директора                        | Февраль 2022 |

|           |   |   |  |                   |
|-----------|---|---|--|-------------------|
|           | руководителя Центра   | Костыря Е.Н   |  |                   |
| 1.8.      | Создание рабочей группы   | Директор школы<br>Костыря Е.Н   | Приказ директора                       | Февраль 2022      |
| <b>2.</b> | <b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>   |   |  |                   |
| 2.1.      | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов   | Директор школы<br>Костыря Е.Н.<br>Заместители<br>директора по УВР<br>Ильина Л.В.,<br>Смагулова Н.У. | Заявки на финансирование               | 01.04.2022        |
| 2.2.      | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг   | Директор школы<br>Костыря Е.Н   | извещения о проведении закупок         | Апрель 2022       |
| 2.3.      | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»     | Директор школы<br>Костыря Е.Н   | Проектно-сметная документация          | Апрель – май 2022 |
| 2.4.      | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком  | Администрация школы, коллектив школы  | отчеты                                 | май –август 2022  |
| 2.5.      | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра  | Директор школы<br>Костыря Е.Н   | заявка                                 | Май 2022          |
| 2.6.      | Приемка помещений Центра  |   | акт                                    | Август 2022       |
| <b>3.</b> | <b>Кадровое обеспечение</b>   |   |  |                   |
| 3.1.      | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Заместитель<br>директора по УВР<br>Ильина Л.В.  | свидетельства о повышении квалификации | В течение года    |
| 3.2.      | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Заместители<br>директора по УВР<br>Ильина Л.В.,<br>Смагулова Н.У.                                   | Рабочие программы педагогов            | к 01.09.2022      |
| 3.3.      | Составление штатного  | Директор школы  | Приказ по                              | к 01.09.2022      |

|           |   |  |  |                           |
|-----------|---|--|--|---------------------------|
|           | расписания центра   | Костыря Е.Н.   | утверждению<br>Штатного<br>расписания                    |                           |
| 3.4.      | Разработка<br>должностных<br>инструкций<br>сотрудников центра   | Директор школы<br>Костыря Е.Н.   | Утвержденные<br>должностные<br>инструкции                | к 01.09.2021              |
| <b>4.</b> | <b>Информационное сопровождение</b>   |  |  |                           |
| 4.1       | Информация о начале<br>реализации проекта   | Администрация<br>школы   | новости,<br>статьи,<br>репортажи                         | март 2022                 |
| 4.2.      | Презентация проекта и<br>концепции Центра для<br>различных аудиторий  | Директор школы<br>Костыря Е.Н.   | новости,<br>статьи,<br>репортажи                         | апрель – май<br>2022      |
| 4.3.      | Запуск сайта  | Демченко О.М.,<br>ответственная за сайт  | Новости<br>Раздел «Точка<br>роста»                       | март 2022                 |
| 4.4.      | Рекламная кампания  | Заместитель<br>директора по УВР<br>Смагулова Н.У.,<br>ответственная за сайт<br>Демченко О.М.             | новости,<br>статьи,<br>репортажи                         | август –<br>сентябрь 2022 |
| 4.5.      | Открытие Центра   | Директор школы<br>Костыря Е.Н.,<br>Заместитель<br>директора по УВР<br>Смагулова Н.У.,<br>педагоги Центра | Торжественное<br>мероприятие                             | Сентябрь 2022             |
| 4.6.      | Организация работы<br>Центра образования<br>«Точка роста»   | Администрация<br>школы   | Расписание<br>Расстановка<br>кадров<br>планирование      | с 01.09.2022              |
| 4.7.      | Разработка и<br>утверждение плана<br>учебно-<br>воспитательных,<br>внеурочных и<br>социокультурных<br>мероприятий Центра. | Администрация<br>школы   | Информация на<br>сайте школы                             | Август 2022               |
| 4.8.      | Организация набора<br>детей, обучающихся по<br>программам Центра  | Педагоги центра,<br>директор школы<br>Костыря Е.Н.   | Приказ<br>директора<br>школы о<br>зачислении<br>учащихся | Сентябрь 2022             |
| 4.9.      | Мониторинг<br>реализации<br>мероприятий дорожной<br>карты   | Директор школы<br>Костыря Е.Н.   | отчет  | еженедельно               |

